斯人-项目日程表

2017-11-13

日期	阶段	TASK-1	TASK-2	TASK-3	TASK-4	总任务	已完成	未完成
第一周 「11.2-11.8」	调研分析阶段	绘制功能结构 图1.0	用户调研分析	竞品与衍生竞 品体验分析	产品文档撰 写	用户调研 竞品体验 功能结构 产品文档	TASK1-3	TASK-4
第二周 「11.9-11.15」	调研分析阶段 低保真原型阶段	产品文档撰写	绘制功能结构 图2.0	绘制低保真原 型图1.0	确立视觉方 案(视觉参 考-配色- icon风格)	功能结构 原型草图 产品文档 视觉方案		
第三周 「11.16-11.22」	低保真原型阶段 界面视觉阶段	绘制低保真原 型图2.0	绘制界面视觉	绘制界面ICON		原型草图 界面视觉 界面 <i>ICON</i>		
第四周 「11.23-11.29」	界面视觉阶段	绘制界面ICON	绘制LOGO	实现简单界面 交互		ICON LOGO 简单交互		
第五周 「11.30-12.6」	界面视觉阶段 高保真原型阶段	分享签绘制1.0	空白插画绘制 1.0	实现复杂界面 交互		分享签 小插画 复杂交互		
第六周 「12.7-12.13」	界面视觉阶段 高保真原型阶段	分享签绘制2.0	空白插画绘制	实现细节交互		分享签 小插画 细节交互		
第七周 「12.14-12.20」	迭代改良阶段							